

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	直接成本	日	2020年11月9日
32	-5	制定沟通管 理计划	1 个工作 日?		2020年11月 24日	30	项目经理(郭 坤)	¥480.00		
33	-5	规划采购	2 个工作	2020年11月	2020年11月2	2		¥1, 440. 00		
34	-5		11 个工作	2020年11月	2020年11月2	2 <mark>17</mark>	项目经理(郭坤	¥960.00		
35	-5	制定采购文化	1 个工作	2020年11月	2020年11月2	2 <mark>34</mark>	项目经理(郭坤	¥480.00		
36	-	规划风险			2020年12月2			¥1, 440.00		
37	-5						[项目经理(郭坤			
38	-5				2020年12月1		项目经理(郭坤			
39	-5	制定风险登记					质量专家(叶炽			
40	-5	规划整合			2020年12月3		项目经理(郭坤	¥960.00		
41	-5	执行与监控			2020年12月1			¥30, 720. 00		
42	-5	组建项目团队					项目经理(郭坤			
43	-5	项目执行			2020年12月1			¥13, 920. 00		
44		用户模块			2020年12月1			¥12, 000. 00		
45	-5	首页			2020年12月7		程序员(张婷)			
46					2020年12月8		程序员(张婷)	¥960.00		
47	-				2020年12月9		程序员(张婷)	¥2, 880.00		
48	-	界面			2020年12月1		程序员(张婷)			
49	-5	微博热度 趋势预测	1 个工作 日?	2020年 12月10日	2020年12月 10日	47	程序员(叶烁)	¥960.00		
50	-	微博與情 风险显示	1 个工作 日?		2020年12月 10日	47	程序员(叶烁)	¥2, 880. 00		
51	-5	个人配置	1 个工作 日?	2020年 12月10日	2020年12月 10日	47	程序员(郭坤)	¥480.00		
52	-5	管理员模块				1		¥1, 920. 00		<u> </u>
53	-5				2020年11月9		程序员(叶烁)	¥960.00		程序员(叶烁)
54	-5	备份			2020年11月1		程序员(叶烁)	¥960.00		程序员(叶烁)
55	-5	项目监控			2020年12月9		12/3/21(1//3//	¥4, 320.00		
56	-5	各项指标监持					程序员(张婷)			
57	-5	监控评审			2020年12月8		测试员(张婷)			
58	-3	变更评审			2020年12月9		设计专家(叶)			
59	-5	例会			2020年12月7		设计专家(叶)			
60	-5	管理干系人			2020年12月7			¥1, 440. 00		
										LI 스탠 III 4II 749 A
			王务		非活动作			手动摘要总成		外部里程碑 ◇
		分析排列工作包 b	斥分		非活动	里程碑 ◇	i i	手动摘要		■ 最后期限 ◆
	020年12月	11日	L程碑	♦	非活动			仅开始时间 [进度 ————
		1	商要		手动任	务 📗	,	仅完成时间]		手动进度 ————
		Į	页目摘要		【 仅工期			外部任务		
							第 2 页			

识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	直接成本			2020年11月9日		2020年11月16日
61	<u> </u>	岩布面目信	▲ É1 个工作	= 2020年12日	2020年12月7	7 <mark>.49</mark>	UI专家(张婷)	¥480 00		H	_ 二 三 四	九 八 ‡	1 - = =
62	-5 -5				2020年12月		项目经理(郭坤						
63	— <u>—</u>				2020年12月		项目经理(郭坤						
64					2020年12月		炒口红坯(和4	¥4, 320. 00	0				
65		因队足以 培训			2020年12月		项目经理(郭坤						
66	-9				2020年12月		UI专家(张婷)						
67					2020年12月7		UI专家(张婷)						
68	-5	采购			2020年12月7		测试员(叶烁)						
69	-5	项目验收			2020年12月		项目经理(郭坤						
70		收尾			2020年12月		V II ST. T (316)	¥3, 360. 00					
71		项目终验			2020年12月		UI专家(张婷).						
72	- 5	结束采购			2020年12月		UI专家(张婷)						
73	-	项目内部收尾											
				- 2020 - F12) j	2020年12月	169	UI专家(张婷)	, (¥1, 440. 00	0				
				- 2020° - 12) j	2020年12月	I <u>69</u>	UI专家(忧境)	, i¥1, 440. 0€	0				
	-微博與情 020年12月	分析排列工作包	任 务 拆 分 里程碑	◆	非活动	任务 □ 里程碑 ◇		手动摘要总成 手动摘要 仅开始时间			★ 外部里程碑最后期限进度	♦	
		分析排列工作包 11日	拆分		非活动 非活动	任 里 福 受 『		手动摘要总成手动摘要			最后期限		





