标识号	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	2020年11月9日 日 一 二 三 四 五
1	4.5 个工作日	2020年11月9日	2020年11月13日			¥1, 800. 00	
2	1 个工作日	2020年11月9日	2020年11月9日		项目经理(郭坤)	¥600.00	项目经理(郭坤)
3	2.5 个工作日	2020年11月9日	2020年11月11日		项目经理(郭坤)[40%],设计专家(叶烁)[60%]	¥300.00	项目经理(乳
4	2.5 个工作日	2020年11月9日	2020年11月11日		项目经理(郭坤)[40%],设计专家(叶烁)[60%]	¥300.00	项目经理(乳
5	1 个工作日	2020年11月11日	2020年11月12日	2, 3, 4	项目经理(郭坤)	¥300.00	项目经
6	1 个工作日	2020年11月12日	2020年11月13日	5	项目经理(郭坤)	¥300.00	— д
7	14 个工作日	2020年11月12日	2020年12月1日			¥7, 600. 00	
8	10 个工作日	2020年11月12日	2020年11月25日			¥2, 500. 00	1
9	10 个工作日	2020年11月13日	2020年11月27日	6	需求专家(张婷) [50%], 项目经理(郭坤) [20%], 设计专家(叶烁) [30%]	¥900.00	
10	5 个工作日	2020年11月27日	2020年12月4日	9	UI专家(张婷)	¥600.00	
11	5 个工作日	2020年11月27日	2020年12月4日	9	设计专家(叶烁)[50%],张婷[30%],郭坤[20%]	¥400.00	
12	3 个工作日	2020年11月27日	2020年12月2日	9	项目经理(郭坤)	¥200.00	
13	2 个工作日	2020年12月4日	2020年12月8日	10, 11	项目经理(郭坤)	¥200.00	
14	1 个工作日	2020年12月8日	2020年12月9日	13	项目经理(郭坤)	¥200.00	
15	7 个工作日	2020年12月9日	2020年12月18日			¥800.00	
16	1 个工作日	2020年12月9日	2020年12月10日	14	项目经理(郭坤)	¥200.00	
	上 包含 2020年12月9日	任务 拆分 里程碑 摘要 项目摘要	•	非活		外部里程碑最后期限进度手动进度	
					第 1 页		

标识号	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	2020年11月9日 日 一 二 三 四 五
17	2 个工作日	2020年12月10日	2020年12月14日	16	项目经理(郭坤)	¥100.00	<u> </u>
18	2 个工作日	2020年12月14日	2020年12月16日	17	项目经理(郭坤)	¥100.00	
19	1 个工作日	2020年12月16日	2020年12月17日	18	项目经理(郭坤)	¥200.00	
20	1 个工作日	2020年12月17日	2020年12月18日	19	项目经理(郭坤)	¥200.00	
21	6 个工作日	2020年12月18日	2020年12月28日			¥600.00	
22	3 个工作日	2020年12月18日	2020年12月23日	20	需求专家(张婷)	¥200.00	
23	2 个工作日	2020年12月23日	2020年12月25日	22	项目经理(郭坤)	¥200.00	
24	1 个工作日	2020年12月25日	2020年12月28日	23	项目经理(郭坤)	¥200.00	
25	8 个工作日	2020年12月9日	2020年12月21日			¥1, 000. 00	
26	2 个工作日	2020年12月9日	2020年12月11日	14	质量专家(叶烁)	¥400.00	
27	6 个工作日	2020年12月11日	2020年12月21日	26	质量专家(叶烁)	¥600.00	
28	4 个工作日	2020年12月 14日	2020年12月18日			¥600.00	
29	2 个工作日		2020年12月16日	17	项目经理(郭坤)	¥300.00	
30	2 个工作日	2020年12月16日	2020年12月18日	29	项目经理(郭坤)	¥300.00	
31	2 个工作日	2020年12月18日	2020年12月22日			¥400.00	
32	2 个工作日	2020年12月18日	2020年12月22日	30	项目经理(郭坤)	¥400.00	
	I	任务		非活	动任务 手动摘要总成 —————		,
 	具情分析-郭坤	拆分		非活	助里程碑 ◇ 手动摘要 手动摘要 ■	■ 最后期限 ↓	,
	020年12月9日	里程碑	♦	非活	动摘要 『	进度	
		摘要		手动	任务 仅完成时间	手动进度 -	
		项目摘要		■ 仅工	外部任务		
					第 2 页		

标识号	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	2020年11月9日
33	7 个工作日		2020年12月23日			¥400.00	日一二三三四五
34	2 个工作日	2020年12月14日	2020年12月16日	17	项目经理(郭坤)	¥200.00	
35	5 个工作日	2020年12月16日	2020年12月23日	34	项目经理(郭坤)	¥200.00	
36	6.33 个工作日	2020年12月 28日	2021年1月5日			¥1, 100. 00	
37	2 个工作日	2020年12月28日	2020年12月30日	15, 21, 25	项目经理(郭坤)[50%],质量专家(叶烁)[50%]	¥400.00	
38	3.33 个工作日	2020年12月30日	2021年1月4日	37	项目经理(郭坤)[30%],质量专家(叶烁)[70%]	¥400.00	
39	1 个工作日	2021年1月4日	2021年1月5日	38	质量专家(叶烁)	¥300.00	
40	1 个工作日	2021年1月5日	2021年1月6日	39	项目经理(郭坤)	¥200.00	
41	24.33 个工作日	2020年12月2日	2021年1月5日			¥8, 500. 00	
42	3 个工作日	2020年12月2日	2020年12月4日	7	项目经理(郭坤)[50%],测试员(叶烁)[50%]	¥600.00	
43	18 个工作日	2020年12月7日	2020年12月30日			¥3, 500. 00	
44	18 个工作日	2020年12月7日	2020年12月30日			¥2, 000. 00	
45	3 个工作日	2020年12月7日	2020年12月9日	42	程序员(张婷)	¥200.00	
46	3 个工作日	2020年12月10日	2020年12月14日	45	程序员(张婷)	¥400.00	
47	3 个工作日	2020年12月15日	2020年12月17日	46	程序员(郭坤)	¥400.00	
		任务		非活动	动任务 手动摘要总成 —————		
 	與情分析-郭坤	拆分		非活动	効里程碑 ◇ 手动摘要	■ 最后期限 ■	
	2020年12月9日	里程碑	♦		动摘要 『 仅开始时间 【	进度	
		摘要		■ 手动作		手动进度 -	
		项目摘要	Ę P	一 仅工	射 外部任务		
					第 3 页		

标识号	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	2020年11月9日 日 二 三 四 五
48	3 个工作日	2020年12月18日	2020年12月22日	47	程序员(郭坤)	¥400.00	
49	3 个工作日	2020年12月23日	2020年12月25日	48	程序员(张婷)	¥200.00	
50	3 个工作日	2020年12月28日	2020年12月30日	49	程序员(郭坤)	¥400.00	
51	7 个工作日	2020年12月7日	2020年12月15日			¥1, 500. 00	
52	2 个工作日	2020年12月7日	2020年12月8日	42	程序员(叶烁)	¥300.00	
53	3 个工作日	2020年12月9日	2020年12月11日	52	程序员(叶烁)	¥400.00	
54	1 个工作日	2020年12月14日	2020年12月14日	53	程序员(叶烁)	¥400.00	
55	1 个工作日	2020年12月15日	2020年12月15日	54	程序员(张婷)	¥400.00	
56	5 个工作日	2020年12月7日	2020年12月11日			¥800.00	
57	1 个工作日	2020年12月7日	2020年12月7日	42	测试员(张婷)[50%],项目经理(郭坤)[50%]	¥200.00	
58	2 个工作日	2020年12月8日	2020年12月9日	57	设计专家(叶烁),项目经理(郭坤)	¥300.00	
59	2 个工作日	2020年12月10日	2020年12月11日	58	设计专家(叶烁)[50%],项目经理(郭坤)[50%]	¥200.00	
60	1 个工作日	2020年12月7日	2020年12月7日	42	UI专家(张婷)[50%],测试员(郭坤)[50%]	¥100.00	
61 62	1 个工作日 1 个工作日	2020年12月7日 2020年12月7日		42	项目经理(郭坤)	¥600.00 ¥200.00	
63	1 个工作日	2020年12月7日	2020年12月7日	42	项目经理(郭坤)	¥200.00	
	1	任务		非活	动任务 手动摘要总成		>
 项目: 身	與情分析-郭坤	拆分			动里程碑 ◇ 手动摘要 ■	最后期限	>
	020年12月9日	里程碑	♦		切摘要 【 仅开始时间 【 仅完成时间 】	进度	
		摘要 项目摘要		■ 手动■ 仅工;		手动进度 -	
		7,1112		- 0	第 4 页		

标识号	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	Н	2020年11月9日
64	1 个工作日	2020年12月7日	2020年12月7日	42	项目经理(郭坤)	¥200.00	日	<u> </u>
65	5 个工作日	2020年12月7日	2020年12月11日			¥1, 700. 00		
66	5 个工作日	2020年12月7日	2020年12月11日	42	UI专家(张婷)[20%],测试员(郭坤)[40%],测试员	¥800.00		
67	3.33 个工作日	2020年12月7日	2020年12月10日	42	UI专家(张婷)[35%],测试员(郭坤)[30%],测试员	¥500.00		
68	3.33 个工作日	2020年12月7日	2020年12月10日	42	测试员(叶烁)[30%],程序员(张婷)[30%],项目经	¥400.00		
69	20 个工作日	2020年12月7日	2021年1月1日	42	项目经理(郭坤)	¥800.00		
70	3.33 个工作日	2020年12月31日	2021年1月5日	43	UI专家(张婷)[30%],设计专家(叶烁)[40%],质量专家(叶烁)[30%]	¥500.00		
71	2 个工作日	2021年1月5日	2021年1月7日			¥1, 300. 00		
72	1.25 个工作日	2021年1月5日	2021年1月6日	70	UI专家(张婷)[80%],设计专家(叶烁)[80%],质量专家(叶烁)	¥400.00		
73	1 个工作日	2021年1月5日	2021年1月6日	70	项目经理(郭坤)	¥400.00		
74	2 个工作日	2021年1月5日	2021年1月7日	70	UI专家(张婷)[50%],测试员(叶烁)[50%]	¥500.00		





















