标识号	完成时间	前置任务	资源名称		J	成本	资金			2020年11月9日 日 一 二 三 四
1	2020年11月11日					¥1,800.00	2000			
2	2020年11月9日		项目经理(郭坤)			¥600.00	800			项目经理(郭
3	2020年11月11日		项目经理(郭坤)[4	10%],设计专家(叶	烁)[60%]	¥300.00	400			项目组织
4	2020年11月11日		项目经理(郭坤)[4	10%],设计专家(叶	烁)[60%]	¥300.00	400			项目组
5	2020年11月10日	2, 3, 4	项目经理(郭坤)			¥300.00	400			项目经
6	2020年11月11日	5	项目经理(郭坤)			¥300.00	400			项
7	2020年12月1日					¥7, 600. 00	8000			
8	2020年11月25日					¥2, 500. 00	3000			
9	2020年11月25日	6	需求专家(张婷)[设计专家(叶烁)	[50%], 项目经理(郭 [30%]	3坤)[20%],	¥900.00	1000			
10	2020年12月2日	9	UI专家(张婷)			¥600.00	700			
11	2020年12月2日	9	设计专家 (叶烁)	[50%],张婷[30%],	郭坤[20%]	¥400.00	500			
12	2020年11月30日	9	项目经理(郭坤)			¥200.00	200			
13	2020年12月4日	10, 11	项目经理(郭坤)			¥200.00	300			
14	2020年12月7日	13	项目经理(郭坤)			¥200.00	500			
15	2020年12月16日					¥800.00	1000			
16	2020年12月8日	14	项目经理(郭坤)			¥200.00	300			
		1	王务	非活动任务	-	手动摘要总	戏		♦	
项目: 勇	與情分析-郭坤.mpp		乔分			手动摘要		最后期限	•	
	2020年12月11日		里程碑 ◆	非活动摘要		仅开始时间	[]	进度		
			商要 ┏───── 页目摘要	─── 手动任务 ── 仅工期		── 仅完成时间── 外部任务]	手动进度		
					第1页					

标识号	完成时间	前置任务	资源名称		成本		资金		日	2020年11月9日 一 二 三 四
17	2020年12月10日	16	项目经理(郭坤)			¥100.00	200			_ _ _
18	2020年12月14日	17	项目经理(郭坤)			¥100.00	200			
19	2020年12月15日	18	项目经理(郭坤)			¥200.00	300			
20	2020年12月16日	19	项目经理(郭坤)			¥200.00	200			
21	2020年12月24日					¥600.00	700			
22	2020年12月21日	20	需求专家(张婷)			¥200.00	300			
23	2020年12月23日	22	项目经理(郭坤)			¥200.00	300			
24	2020年12月24日	23	项目经理(郭坤)			¥200.00	400			
25	2020年12月17日					¥1,000.00	1200			
26	2020年12月9日	14	质量专家(叶烁)			¥400.00	500			
27	2020年12月17日	26	质量专家(叶烁)			¥600.00	700			
28	2020年12月16日					¥600.00	700			
29	2020年12月14日	17	项目经理(郭坤)			¥300.00	400			
30	2020年12月16日	29	项目经理(郭坤)			¥300.00	400			
31	2020年12月18日					¥400.00	500			
32	2020年12月18日	30	项目经理(郭坤)			¥400.00	500			
			王务 三八	非活动任务	^		戏			-
	與情分析-郭坤.mpp 020年12月11日		ド分 世程碑 ◆	非活动里程碑〈 非活动摘要		手动摘要 仅开始时间		■ 最后期限 ↓ 进度 ■		
	. ,		商要	手动任务 仅工期		仅完成时间 外部任务	3	手动进度		
					第 2 页					

2020年12月21日 2020年12月14日 2020年12月21日 2021年1月4日		项目经理(郭坤) 项目经理(郭坤)	¥400.00 ¥200.00				2020年11月9日 一 二 三 Д
2020年12月21日			¥200.00	300			
	34	项目经理(郭坤)					
2021年1月4日		LV 11 ×Tv, T (4hc, L)	¥200.00	300			
			¥1, 100. 00	1200			
2020年12月28日	15, 21, 25	项目经理(郭坤)[50%],质量专家(叶烁)[50%]	¥400.00	500			
2021年1月1日	37	项目经理(郭坤)[30%],质量专家(叶烁)[70%]	¥400.00	400			
2021年1月4日	38	质量专家(叶烁)	¥300.00	300			
2021年1月5日	39	项目经理(郭坤)	¥200.00	200			
2021年1月5日			¥8, 500. 00	8800			
2020年12月4日	7	项目经理(郭坤)[50%],测试员(叶烁)[50%]	¥600.00	900			
2020年12月30日			¥3, 500. 00	4000			
2020年12月30日			¥2, 000. 00	¥2, 000. 00			
2020年12月9日	42	程序员(张婷)	¥200.00	400			
2020年12月14日	45	程序员(张婷)	¥400.00	600			
2020年12月17日	46	程序员(郭坤)	¥400.00	400			
				艾	外部里程碑 ◇		
情分析-郭坤.mpp			手动摘要		最后期限 ♣		
20年12月11日				С			
			仅完成时间	3	手动进度		
	项	目摘要 【 仅工期 【 仅工期	外部任务				
2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	021年1月4日 021年1月5日 021年1月5日 020年12月4日 020年12月30日 020年12月30日 020年12月9日 020年12月14日 020年12月17日	021年1月4日 38 021年1月5日 39 021年1月5日 020年12月4日 7 020年12月30日 020年12月30日 020年12月9日 42 020年12月14日 45 020年12月17日 46	の21年1月4日 38	021年1月4日 38 质量专家(叶烁) ¥300.00 021年1月5日 39 项目经理(郭坤) ¥200.00 021年1月5日	021年1月4日 38 质量专家(叶烁) ¥300.00 300 021年1月5日 39 項目经理(郭坤) ¥200.00 200 **********************************	021年1月4日 38 质量专家(叶烁) ¥300.00 300 021年1月5日 39 項目经理(郭坤) ¥200.00 200 020年12月4日 7 项目经理(郭坤) [50%], 測试员(叶烁) [50%] ¥600.00 900 020年12月30日 ¥3,500.00 4000 020年12月30日 ¥2,000.00 ¥2,000.00 020年12月9日 42 程序员(张婷) ¥200.00 400 020年12月14日 45 程序员(张婷) ¥400.00 600 020年12月17日 46 程序员(郭坤) ¥400.00 400	021年1月4日 38 质量专家(叶烁) ¥300.00 300 021年1月5日 39 项目经理(郭坤) ¥200.00 200 021年1月5日 7 项目经理(郭坤) [50%], 測试员(叶烁) [50%] ¥600.00 900 020年12月30日

标识号	完成时间	前置任务	资源名称	成本	资金	日	2020年11月9日 一 二 三 四
48	2020年12月22日	47	程序员(郭坤)	¥400.00	0 400		
49	2020年12月25日	48	程序员(张婷)	¥200.00	200		
50	2020年12月30日	49	程序员(郭坤)	¥400.00	0 400		
51	2020年12月15日			¥1, 500. 00	¥1,500.00		
52	2020年12月8日	42	程序员(叶烁)	¥300.00	¥300.00		
53	2020年12月11日	52	程序员(叶烁)	¥400.00	¥400.00		
54	2020年12月14日	53	程序员(叶烁)	¥400.00	¥400.00		
55	2020年12月15日	54	程序员(张婷)	¥400.00	¥400.00		
56	2020年12月11日			¥800.00	¥800. 00		
57	2020年12月7日	42	测试员(张婷)[50%],项目经理(郭坤)[50%]	¥200.00	¥200.00		
58	2020年12月9日	57	设计专家(叶烁),项目经理(郭坤)	¥300.00	¥300.00		
59	2020年12月11日	58	设计专家(叶烁)[50%],项目经理(郭坤)[50%]	¥200.00	¥200.00		
60	2020年12月7日	42	UI专家(张婷)[50%],测试员(郭坤)[50%]	¥100.00	¥100.00		
61	2020年12月7日			¥600.00	¥600.00		
62	2020年12月7日	42	项目经理(郭坤)		¥200.00		
63	2020年12月7日	42	项目经理(郭坤)	¥200.00	¥200.00		
		,	任务 非活动任务	手动摘要总	成 ■ 外部里程碑 ◇		
添口. \$	名桂八圻_前+h	;	拆分 非活动里程碑 ◇	手动摘要	最后期限		
	與情分析-郭坤.mpp 2020年12月11日		里程碑 ◆ 非活动摘要 『	仅开始时间	L 进度 ———		
~// ! · =	1/4 ** [摘要 手动任务 ■	仅完成时间	手动进度 手动进度		
			项目摘要 『	外部任务			
			第 4 页				

示识号	完成时间	前置任务	资源名称	成本	资金		2020年11月9	
64	2020年12月7日	42	项目经理(郭坤)	¥200.00	¥200.00	日	<u> </u>	<u>:</u> <u>Д</u>
65	2020年12月11日			¥1, 700. 00	¥1, 700. 00			
66	2020年12月11日	42	UI专家(张婷)[20%],测试员(郭坤)[40%],测试员	¥800.00	¥800.00			
67	2020年12月10日	42	UI专家(张婷)[35%],测试员(郭坤)[30%],测试员	¥500.00	¥500.00			
68	2020年12月10日	42	测试员(叶烁)[30%],程序员(张婷)[30%],项目经	¥400.00	¥400.00			
69	2021年1月1日	42	项目经理(郭坤)	¥800.00	¥800.00			
70	2021年1月5日	43	UI专家(张婷)[30%],设计专家(叶烁)[40%],质量专家(叶烁)[30%]	¥500.00	¥500.00			
71	2021年1月7日			¥1, 300. 00	¥1, 300. 00			
72	2021年1月6日	70	UI专家(张婷)[80%],设计专家(叶烁)[80%],质量专家(叶烁)	¥400.00	¥400.00			
73	2021年1月6日	70	项目经理(郭坤)	¥400.00	¥400.00			
74	2021年1月7日	70	UI专家(张婷)[50%],测试员(叶烁)[50%]	¥500.00	¥500.00			





















