

标识号	任务名称	工期		开始时间	完成时间	前置任务	日 日	2020年11月9日 一   二   三   四   五	- 六 日	2020年11月16 一   二   三	5日 加   五	六 日 2	2020年1
17	估算资源	2 个	·工作日	2020年12月9日	2020年12月10日			<u>                                     </u>	/ <b>\</b>   H		<u> </u>	<u>/                                    </u>	
18	★ 估算持续日	时间 2个	工作日	2020年12月11日	2020年12月14日	17							
19	♦ 制定进度	计划 1个	工作日	2020年12月15日	2020年12月15日	18							
20	₱ 形成进度	基准 1 个	工作日	2020年12月16日	2020年12月16日	19							
21	规划成本	6 个	工作日	2020年12月17日	2020年12月24日								
22	<b>∳</b> 项目成本	估算 3 个	工作日	2020年12月17日	2020年12月21日	20							
23	<b>┆</b> 项目预算	2 个	工作日	2020年12月22日	2020年12月23日	22							
24	₩ 形成范围	基准 1 个	工作日	2020年12月24日	2020年12月24日	23							
25	规划质量	8 个	工作日	2020年12月8日	2020年12月17日								
26	指定测试	计划 2 个	工作日	2020年12月8日	2020年12月9日	14							
27	制定测试	用例 6 个	工作日	2020年12月10日	2020年12月17日	26							
28	规划人力资	源 4 个	工作日	2020年12月11日	2020年12月16日								
29	♦ 制定人力	资源计划2 个	工作日	2020年12月11日	2020年12月14日	17							
30	♥ 制定人员i 理计划	配备管 2 个	工作日	2020年12月15日	2020年12月16日	29							
31	规划沟通	2 个	工作日	2020年12月17日	2020年12月18日								
32	♦ 制定沟通	管理计划2 个	工作日	2020年12月17日	2020年12月18日	30							
33	规划采购	7 个	工作日	2020年12月11日	2020年12月21日								
		任务		非活动任务		手动摘要总	总成		外部里程	望碑 ◇			
75 D #	ははハゼ	拆分		非活动里程碑		手动摘要			最后期限	Į 🖊			
项目:	具情分析 020年12月1日	里程碑	<b>♦</b>	非活动摘要		仅开始时间	ij	С	进度				
1 791. 20	~=~   12/11H	摘要		手动任务		仅完成时间	ij	3	手动进度	<del></del>			
		项目摘要		又工期		外部任务							
					第 2 页								

标识号	0	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	В	2020年11月9日 一   二   三   四   五		年11月16日 二十三十四十五十元	2020年1
34	Ť	自制外购分析	2 个工作日	2020年12月11日	2020年12月14日	17					
35	Ť	制定采购文件	5 个工作日	2020年12月15日	2020年12月21日	34					
36		规划风险	3 个工作日	2020年12月25日	2020年12月29日						
37	÷	识别风险	1 个工作日	2020年12月25日	2020年12月25日	15, 21, 2					
38	÷	风险分析	1 个工作日	2020年12月28日	2020年12月28日	37					
39	Ť	制定风险登记册	1 个工作日	2020年12月29日	2020年12月29日	38					
40	÷	规划整合	1 个工作日	2020年12月30日	2020年12月30日	39					
41		执行与监控	23 个工作日	2020年12月2日	2021年1月1日						
42	Ť	组件项目团队	3 个工作日	2020年12月2日	2020年12月4日	7					
43		项目执行	18 个工作日	2020年12月7日	2020年12月30日						
44		用户模块	18 个工作日	2020年12月7日	2020年12月30日						
45		注册登录	3 个工作日	2020年12月7日	2020年12月9日	42					
46		热点话题搜索	3 个工作日	2020年12月10日	2020年12月14日	45					
47		热点话题的舆 情预警	3 个工作日	2020年12月15日	2020年12月17日	46					
48		热点话题的情 感分析	3 个工作日	2020年12月18日	2020年12月22日	47					
49		热点话题词云	显3 个工作日	2020年12月23日	2020年12月25日	48					
		任务	务	非活动任务		手动摘要	总成		外部里程碑	$\Diamond$	
福日,降	日桂八+	拆分				手动摘要			最后期限	•	
1	日期:2020年12月1日		呈碑  ◆	非活动摘要		仅开始时		С	进度		-
		摘到		手动任务		仅完成时		<u> </u>	手动进度		
		项[	目摘要 『 一 一 一	【 仅工期		外部任务					
					第 3 页						

标识号	0	任务名称		工期		开始时1	间	完成时间	前置任务	日	2020年11月9日   一   二   三   四   五	六   日	2020年11月 一   二   三	16日	六月	2020年1 一   二
50		个人中心		3 个工作	乍日	2020年	三12月28日	2020年12月30日				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		H   114	/ ·	
51		管理员模块		7 个工	作日	2020年	三12月7日	2020年12月15日								
52		后台审核		2 个工作	作日	2020年	三12月7日	2020年12月8日	42							
53		数据收集		3 个工作	乍日	2020年	E12月9日	2020年12月11日	52							
54		统计分析		1 个工	乍日	2020年	三12月14日	2020年12月14日	53							
55		备份		1 个工	乍日	2020年	三12月15日	2020年12月15日	54							
56		项目监控		3 个工	作日	2020年	≅12月7日	2020年12月9日								
57	÷	各项指标监控	È	1 个工	乍日	2020年	三12月7日	2020年12月7日	42							
58	÷	监控评审		1 个工	乍日	2020年	三12月8日	2020年12月8日	57							
59	÷	变更评审		1 个工	作日	2020年	三12月9日	2020年12月9日	58							
60	÷	例会		1 个工	乍日	2020年	三12月7日	2020年12月7日	42							
61		管理干系人		1 个工	作日	2020年	≡12月7日	2020年12月7日								
62	Ť	发布项目信息	1.	1 个工	乍日	2020年	三12月7日	2020年12月7日	42							
63	ŧ	报告监控指标	<u>r</u>	1 个工	作日	2020年	E12月7日	2020年12月7日	42							
64	Ť	干系人沟通		1 个工	作日	2020年	E12月7日	2020年12月7日	42							
65		团队建设		1 个工	作日	2020年	≅12月7日	2020年12月7日								
66	Ť	培训		1 个工	乍日	2020年	三12月7日	2020年12月7日	42							
			任务				非活动任务		手动摘要	总成	Ż	外部里程	!碑 ◇			
   项目:	1情分末	折	拆分				非活动里程碑	<b>\rightarrow</b>	手动摘要			最后期限				
日期: 20			里程 摘要		<b>*</b>		非活动摘要 手动任务		仅开始时间 仅完成时间		[	进度 手动进度	:			
			摘安 项目:				于切任务 仅工期		外部任务	нΊ	]	丁ሣ匹及				
				-				第 4 页								

标识号	0	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	В	2020年11月9日   -   二   三   四	五一六	В	2020年11	月16日 三 四 モ	:   六   日	2020年1
67	Ť	娱乐活动	1 个工作日	2020年12月7日	2020年12月7日	42						,,,,		
68	ŧ	沟通	1 个工作日	2020年12月7日	2020年12月7日	42								
69	Ť	采购	20 个工作日	2020年12月7日	2021年1月1日	42								
70		项目验收	1 个工作日	2020年12月31日	2020年12月31日	43								
71		收尾	1 个工作日	2021年1月1日	2021年1月1日									
72	Ť	项目终验	1 个工作日	2021年1月1日	2021年1月1日	70								
73	Ť	结束采购	1 个工作日	2021年1月1日	2021年1月1日	70								
74	Ť	项目内部收尾	1 个工作日	2021年1月1日	2021年1月1日	70								











