工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	2020年11月9日   日   一   二   三   四   五
4.5 个工作日	2020年11月9日	2020年11月13日			¥1, 800. 00	
1 个工作日	2020年11月9日	2020年11月9日		项目经理(郭坤)	¥600.00	项目经理(郭坤)
2.5 个工作日	2020年11月9日	2020年11月11日		项目经理(郭坤)[40%],设计专家(叶烁)[60%]	¥300.00	项目经理(郭
2.5 个工作日	2020年11月9日	2020年11月11日		项目经理(郭坤)[40%],设计专家(叶烁)[60%]	¥300.00	项目经理(郭
1 个工作日	2020年11月11日	2020年11月12日	2, 3, 4	项目经理(郭坤)	¥300.00	项目经
1 个工作日	2020年11月12日	2020年11月13日	5	项目经理(郭坤)	¥300.00	Į.
14 个工作日	2020年11月12日	2020年12月1日			¥7, 600. 00	
10 个工作日	2020年11月12日	2020年11月25日			¥2, 500. 00	-
10 个工作日	2020年11月13日	2020年11月27日	6	需求专家(张婷) [50%],项目经理(郭坤) [20%], 设计专家(叶性) [30%]	¥900.00	*
5 个工作日	2020年11月27日	2020年12月4日	9	UI专家(张婷)	¥600.00	
5 个工作日	2020年11月27日	2020年12月4日	9	设计专家(叶烁)[50%],张婷[30%],郭坤[20%]	¥400.00	
3 个工作日	2020年11月27日	2020年12月2日	9	项目经理(郭坤)	¥200.00	
2 个工作日	2020年12月4日	2020年12月8日	10, 11	项目经理(郭坤)	¥200.00	
1 个工作日	2020年12月8日	2020年12月9日	13	项目经理(郭坤)	¥200.00	
7 个工作日	2020年12月9日	2020年12月18日			¥800.00	
1 个工作日	2020年12月9日	2020年12月10日	14	项目经理(郭坤)	¥200.00	
	里程碑 摘要	<b>*</b>	#活: 非活: ■ 手动	<ul><li>动里程碑 ◇ 手动摘要</li><li>动摘要 『 仅开始时间 【</li><li>任务 【 仅完成时间 】</li></ul>	7 ( A) 32 (2.4)	
	4.5 个工作日 1 个工作日 2.5 个工作日 2.5 个工作日 1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日 14 个工作日 10 个工作日 10 个工作日 5 个工作日 5 个工作日 7 个工作日 1 个工作日 1 个工作日	4.5 个工作日2020年11月9日1 个工作日2020年11月9日2.5 个工作日2020年11月9日2.5 个工作日2020年11月9日1 个工作日2020年11月11日1 个工作日2020年11月12日14 个工作日2020年11月12日10 个工作日2020年11月12日10 个工作日2020年11月27日5 个工作日2020年11月27日3 个工作日2020年11月27日2 个工作日2020年12月4日1 个工作日2020年12月8日7 个工作日2020年12月9日1 个工作日2020年12月9日	4.5 个工作日       2020年11月9日       2020年11月13日         1 个工作日       2020年11月9日       2020年11月9日         2.5 个工作日       2020年11月9日       2020年11月11日         2.5 个工作日       2020年11月9日       2020年11月11日         1 个工作日       2020年11月11日       2020年11月12日         1 个工作日       2020年11月12日       2020年11月13日         14 个工作日       2020年11月12日       2020年12月1日         10 个工作日       2020年11月12日       2020年11月25日         10 个工作日       2020年11月27日       2020年11月27日         5 个工作日       2020年11月27日       2020年12月4日         3 个工作日       2020年11月27日       2020年12月2日         2 个工作日       2020年12月4日       2020年12月8日         1 个工作日       2020年12月8日       2020年12月9日         7 个工作日       2020年12月9日       2020年12月18日         1 个工作日       2020年12月9日       2020年12月10日	4.5 个工作日       2020年11月9日       2020年11月13日         1 个工作日       2020年11月9日       2020年11月9日         2.5 个工作日       2020年11月9日       2020年11月11日         2.5 个工作日       2020年11月1日       2020年11月11日         1 个工作日       2020年11月11日       2020年11月12日         1 个工作日       2020年11月12日       2020年12月1日         10 个工作日       2020年11月12日       2020年12月1日         10 个工作日       2020年11月12日       2020年11月27日         5 个工作日       2020年11月27日       2020年12月4日       9         5 个工作日       2020年11月27日       2020年12月4日       9         2 个工作日       2020年11月27日       2020年12月2日       9         2 个工作日       2020年12月4日       2020年12月8日       10,11         1 个工作日       2020年12月9日       2020年12月18日         7 个工作日       2020年12月9日       2020年12月10日       14         與情分析-郭坤. mpp 2020年12月11日       4 <t< td=""><td>  4.5 个工作日   2020年11月9日   2020年11月18日   项目经理(郭坤)   2020年11月9日   2020年11月1日   项目经理(郭坤)   2020年11月1日   项目经理(郭坤)   40%],设计专家(叶烁)[60%]   2.5 个工作日   2020年11月1日   2020年11月1日   项目经理(郭坤)[40%],设计专家(叶烁)[60%]   个工作日   2020年11月1日   2020年11月1日   2020年11月1日   2020年11月1日   10 个工作日   2020年11月12日   2020年11月1日   2020年11月1日   10 个工作日   2020年11月12日   2020年11月2日   2020年12月4日   9   UI 专家(张婷)[50%],项目经理(郭坤)[20%], 下作日   2020年11月27日   2020年12月4日   9   设计专家(叶烁)[50%],张婷[30%],郭坤[20%]   3 个工作日   2020年11月27日   2020年12月4日   9   项目经理(郭坤)   2020年12月2日   9   项目经理(郭坤)   2020年12月2日   13   项目经理(郭坤)   7 个工作日   2020年12月3日   2020年12月3日   10,11   项目经理(郭坤)   7 个工作日   2020年12月3日   2020年12月3日   10,11   项目经理(郭坤)   7 个工作日   2020年12月3日   2020年12月1日   14   项目经理(郭坤)   17 个工作日   2020年12月3日   2020年12月1日   14   项目经理(郭坤)   17 个工作日   2020年12月3日   2020年12月3日   15 平为稿要意成   平为前要意成   平为稿要意成   平为前要意成   平为前事更   平为前事   平力前事   平力前</td><td>  4.5 个工作日   2020年11月9日   2020年11月13日   項目经理(郭坤)   408], 设计专家(叶炼)[608]   4300.00     2.5 个工作日   2020年11月9日   2020年11月11日   項目经理(郭坤)[408], 设计专家(叶炼)[608]   4300.00     2.5 个工作日   2020年11月1日   2020年11月11日   項目经理(郭坤)[408], 设计专家(叶炼)[608]   4300.00     1 个工作日   2020年11月1日   2020年12月1日   2020年12</td></t<>	4.5 个工作日   2020年11月9日   2020年11月18日   项目经理(郭坤)   2020年11月9日   2020年11月1日   项目经理(郭坤)   2020年11月1日   项目经理(郭坤)   40%],设计专家(叶烁)[60%]   2.5 个工作日   2020年11月1日   2020年11月1日   项目经理(郭坤)[40%],设计专家(叶烁)[60%]   个工作日   2020年11月1日   2020年11月1日   2020年11月1日   2020年11月1日   10 个工作日   2020年11月12日   2020年11月1日   2020年11月1日   10 个工作日   2020年11月12日   2020年11月2日   2020年12月4日   9   UI 专家(张婷)[50%],项目经理(郭坤)[20%], 下作日   2020年11月27日   2020年12月4日   9   设计专家(叶烁)[50%],张婷[30%],郭坤[20%]   3 个工作日   2020年11月27日   2020年12月4日   9   项目经理(郭坤)   2020年12月2日   9   项目经理(郭坤)   2020年12月2日   13   项目经理(郭坤)   7 个工作日   2020年12月3日   2020年12月3日   10,11   项目经理(郭坤)   7 个工作日   2020年12月3日   2020年12月3日   10,11   项目经理(郭坤)   7 个工作日   2020年12月3日   2020年12月1日   14   项目经理(郭坤)   17 个工作日   2020年12月3日   2020年12月1日   14   项目经理(郭坤)   17 个工作日   2020年12月3日   2020年12月3日   15 平为稿要意成   平为前要意成   平为稿要意成   平为前要意成   平为前事更   平为前事   平力前事   平力前	4.5 个工作日   2020年11月9日   2020年11月13日   項目经理(郭坤)   408], 设计专家(叶炼)[608]   4300.00     2.5 个工作日   2020年11月9日   2020年11月11日   項目经理(郭坤)[408], 设计专家(叶炼)[608]   4300.00     2.5 个工作日   2020年11月1日   2020年11月11日   項目经理(郭坤)[408], 设计专家(叶炼)[608]   4300.00     1 个工作日   2020年11月1日   2020年12月1日   2020年12

标识号	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	2020年11月9日   日   一   二   三   四   五
17	2 个工作日	2020年12月10日	2020年12月14日	16	项目经理(郭坤)	¥100.00	
18	2 个工作日	2020年12月14日	2020年12月16日	17	项目经理(郭坤)	¥100.00	
19	1 个工作日	2020年12月16日	2020年12月17日	18	项目经理(郭坤)	¥200.00	
20	1 个工作日	2020年12月17日	2020年12月18日	19	项目经理(郭坤)	¥200.00	
21	6 个工作日	2020年12月18日	2020年12月28日			¥600. 00	
22	3 个工作日	2020年12月18日	2020年12月23日	20	需求专家(张婷)	¥200.00	
23	2 个工作日	2020年12月23日	2020年12月25日	22	项目经理(郭坤)	¥200.00	
24	1 个工作日	2020年12月25日	2020年12月28日	23	项目经理(郭坤)	¥200.00	
25	8 个工作日	2020年12月9日	2020年12月21日			¥1, 000. 00	
26	2 个工作日	2020年12月9日	2020年12月11日	14	质量专家(叶烁)	¥400.00	
27	6 个工作日	2020年12月11日	2020年12月21日	26	质量专家(叶烁)	¥600.00	
28	4 个工作日	2020年12月 14日	2020年12月18日			¥600.00	
29	2 个工作日		2020年12月16日	17	项目经理(郭坤)	¥300.00	
30	2 个工作日	2020年12月16日	2020年12月18日	29	项目经理(郭坤)	¥300.00	
31	2 个工作日	2020年12月18日	2020年12月22日			¥400.00	
32	2 个工作日	2020年12月18日	2020年12月22日	30	项目经理(郭坤)	¥400.00	
		任务		非活	动任务 手动摘要总成		>
商口.	與情分析-郭坤.mpp	拆分			助里程碑 ◇ 手动摘要 『	■ 最后期限 ↓	•
	英情分析-郭坤·mpp 2020年12月11日	里程碑	<b>♦</b>	非活	协摘要 『 仅开始时间 【	进度	
	. ,	摘要		■ 手动	任务 【 仅完成时间 】	手动进度 -	
		项目摘要		一 仅工	外部任务		
					第 2 页		

工期	开始时间	完成时间	前置任务		成本	2020年11月9日   日   一   二   三   四   五
7 个工作日	2020年12月14日	2020年12月23日			¥400.00	
2 个工作日	2020年12月14日	2020年12月16日	17	项目经理(郭坤)	¥200.00	
5 个工作日	2020年12月16日	2020年12月23日	34	项目经理(郭坤)	¥200.00	
6.33 个工作日	2020年12月 28日	2021年1月5日			¥1, 100. 00	
2 个工作日	2020年12月28日	2020年12月30日	15, 21, 2	项目经理(郭坤)[50%],质量专家(叶烁)[50%]	¥400.00	
3.33 个工作日	2020年12月30日	2021年1月4日	37	项目经理(郭坤)[30%],质量专家(叶烁)[70%]	¥400.00	
1 个工作日	2021年1月4日	2021年1月5日	38	质量专家(叶烁)	¥300.00	
1 个工作日	2021年1月5日	2021年1月6日	39	项目经理(郭坤)	¥200.00	
24.33 个工作日	2020年12月2日	2021年1月5日			¥8, 500. 00	
3 个工作日	2020年12月2日	2020年12月4日	7	项目经理(郭坤)[50%],测试员(叶烁)[50%]	¥600.00	
18 个工作日	2020年12月7日	2020年12月30日			¥3, 500. 00	
18 个工作日	2020年12月7日	2020年12月30日			¥2, 000. 00	
3 个工作日	2020年12月7日	2020年12月9日	42	程序员(张婷)	¥200.00	
3 个工作日	2020年12月10日	2020年12月14日	45	程序员(张婷)	¥400.00	
3 个工作日	2020年12月15日	2020年12月17日	46	程序员(郭坤)	¥400.00	
	任务					>
與情分析-郭坤.mpp						•
2020年12月11日		<b>•</b>				
	摘要   项目摘要		<ul><li>■ 手动位</li><li>■ 仅工具</li></ul>		手动进度	
	2 个工作日 5 个工作日 6.33 个工作日 2 个工作日 2 个工作日 3.33 个工作日 1 个工作日 1 个工作日 24.33 个工作日 3 个工作日 18 个工作日 18 个工作日 3 个工作日 3 个工作日 3 个工作日 3 个工作日 3 个工作日 3 个工作日 5 个工作日 5 个工作日 7 下日	2 个工作日 2020年12月14日 5 个工作日 2020年12月16日 6.33 个工作日 2020年12月28日 2 个工作日 2020年12月30日 1 个工作日 2021年1月4日 1 个工作日 2021年1月5日 24.33 个工作E 2020年12月2日 3 个工作日 2020年12月7日 18 个工作日 2020年12月7日 3 个工作日 2020年12月7日 3 个工作日 2020年12月7日 3 个工作日 2020年12月10日 3 个工作日 2020年12月10日 3 个工作日 2020年12月15日	2 个工作日 2020年12月14日 2020年12月16日 5 个工作日 2020年12月16日 2020年12月23日 6.33 个工作日 2020年12月 2021年1月5日 2020年12月30日 3.33 个工作日 2020年12月30日 2021年1月4日 1 个工作日 2021年1月4日 2021年1月5日 2021年1月6日 24.33 个工作日 2020年12月2日 2020年12月4日 18 个工作日 2020年12月7日 2020年12月30日 18 个工作日 2020年12月7日 2020年12月30日 3 个工作日 2020年12月7日 2020年12月9日 3 个工作日 2020年12月7日 2020年12月9日 3 个工作日 2020年12月10日 2020年12月17日 2020年12月17日 2020年12月17日 2020年12月17日 2020年12月17日	2 个工作日 2020年12月14日 2020年12月16日 17 5 个工作日 2020年12月16日 2020年12月23日 34 6. 33 个工作目 2020年12月 28日 2 个工作日 2020年12月28日 2020年12月30日 15, 21, 23 3. 33 个工作日 2020年12月30日 2021年1月4日 37 1 个工作日 2021年1月4日 2021年1月5日 38 1 个工作日 2021年1月5日 2021年1月6日 39 24. 33 个工作E 2020年12月2日 2021年1月6日 39 24. 33 个工作E 2020年12月2日 2020年12月4日 7 18 个工作日 2020年12月7日 2020年12月30日 18 个工作日 2020年12月7日 2020年12月30日 3 个工作日 2020年12月7日 2020年12月30日 3 个工作日 2020年12月7日 2020年12月14日 45 3 个工作日 2020年12月10日 2020年12月17日 46  (任务	2 个工作日 2020年12月16日 2020年12月16日 17 项目经理(郭坤) 5 个工作日 2020年12月16日 2020年12月28日 34 项目经理(郭坤) 6.33 个工作日 2020年12月28日 2020年12月30日 15, 21, 2: 项目经理(郭坤) [50%], 质量专家(叶烁) [50%] 3. 33 个工作日 2020年12月30日 2021年1月4日 37 项目经理(郭坤) [30%], 质量专家(叶烁) [70%] 1 个工作日 2021年1月4日 2021年1月5日 38 质量专家(叶烁) 1 个工作日 2021年1月5日 39 项目经理(郭坤) 24. 33 个工作 2020年12月2日 2021年1月6日 39 项目经理(郭坤) 3 个工作日 2020年12月2日 2020年12月4日 7 项目经理(郭坤) [50%], 测试员(叶烁) [50%] 18 个工作日 2020年12月7日 2020年12月30日 18 个工作日 2020年12月7日 2020年12月30日 18 个工作日 2020年12月7日 2020年12月30日 2020年12月7日 2020年12月30日 3 个工作日 2020年12月7日 2020年12月9日 42 程序员(张婷) 3 个工作日 2020年12月16日 2020年12月17日 46 程序员(张婷) 3 个工作日 2020年12月16日 2020年12月17日 46 程序员(郭坤)	2 个工作日 2020年12月14日 2020年12月16日 17 项目经理(郭坤) \$200.00 5 个工作日 2020年12月16日 2020年12月23日 34 项目经理(郭坤) \$200.00 6. 33 个工作日 2020年12月 2020年12月28日 2020年12月30日 15, 21, 2: 项目经理(郭坤) [50%], 质量专家(叶烁) [50%] \$400.00 3. 33 个工作日 2020年12月30日 2021年1月4日 37 项目经理(郭坤) [30%], 质量专家(叶烁) [70%] \$400.00 1 个工作日 2021年1月4日 2021年1月5日 38 质量专家(叶烁) [70%] \$400.00 1 个工作日 2021年1月5日 2021年1月6日 39 项目经理(郭坤) \$200.00 24. 33 个工作日 2020年12月2日 2021年1月6日 39 项目经理(郭坤) \$400.00 3 个工作日 2020年12月2日 2020年12月4日 7 项目经理(郭坤) [50%], 测试员(叶烁) [50%] \$400.00 1 个工作日 2020年12月2日 2020年12月4日 7 项目经理(郭坤) [50%], 测试员(叶烁) [50%] \$400.00 3 个工作日 2020年12月7日 2020年12月30日 \$2020年12月30日 \$2020年12月

标识号	工期	开始时间	完成師	寸间	前置任务	资源名称	成本	B	2020年11月9日   一   二   三   四   五
48	3 个工作日	2020年12月	18日 2020	年12月22日	47	程序员(郭坤)	¥400.00		
49	3 个工作日	2020年12月	23日 2020	年12月25日	48	程序员(张婷)	¥200.00		
50	3 个工作日	2020年12月	28日 2020	年12月30日	49	程序员(郭坤)	¥400.00		
51	7 个工作日	2020年12月	7日 2020	年12月15日			¥1, 500. 00		
52	2 个工作日	2020年12月	7日 2020	年12月8日	42	程序员(叶烁)	¥300.00		
53	3 个工作日	2020年12月	9日 2020	年12月11日	52	程序员(叶烁)	¥400.00		
54	1 个工作日	2020年12月	14日 2020	年12月14日	53	程序员(叶烁)	¥400.00		
55	1 个工作日	2020年12月	15日 2020	年12月15日	54	程序员(张婷)	¥400.00		
56	5 个工作日	2020年12月	7日 2020	年12月11日			¥800.00		
57	1 个工作日	2020年12月	7日 2020	年12月7日	42	测试员(张婷)[50%],项目经理(郭坤)[50%]	¥200.00		
58	2 个工作日	2020年12月	8日 2020	年12月9日	57	设计专家(叶烁),项目经理(郭坤)	¥300.00		
59	2 个工作日	2020年12月	10日 2020	年12月11日	58	设计专家(叶烁)[50%],项目经理(郭坤)[50%]	¥200.00		
60	1 个工作日	2020年12月	7日 2020	年12月7日	42	UI专家(张婷)[50%],测试员(郭坤)[50%]	¥100.00		
61	1 个工作日	2020年12月					¥600.00		
62	1 个工作日	2020年12月	7日 2020	年12月7日	42	项目经理(郭坤)	¥200.00		
63	1 个工作日	2020年12月	7日 2020	年12月7日	42	项目经理(郭坤)	¥200.00		
		任务	Ž.		非活	动任务 手动摘要总成 —————	<b>──</b> 外部里程碑 《	>	
项目・国	與情分析-郭坤.mpp	拆分	}		非活	动里程碑 ◇ 手动摘要 手动摘要	最后期限	Ļ	
	2020年12月11日	里和		<b>♦</b>		动摘要 『 仅开始时间 【	进度 -		
		摘到			<b>■</b> 手动		手动进度 <b>-</b>		
		项	目摘要 		■ 仅工	期 外部任务			
						第 4 页			

标识号	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本		2020年11月9日
0.4	1 A 7 14 E	2020 510 55		10	~T   1 / 7 ~m / -b-p   1   1	******	日	-   二   三   四
64	1 个工作日	2020年12月7日	2020年12月7日	42	项目经理(郭坤)	¥200.00		
65	5 个工作日	2020年12日7日	2020年12月11日			¥1, 700. 00		
00	0 1 7111	2020年12月1日	2020平12月11日			<del>1</del> 1, 100.00		
66	5 个工作日	2020年12月7日	2020年12月11日	42	UI专家(张婷)[20%],测试员(郭坤)[40%],测试员	¥800.00		
67	3.33 个工作日	2020年12月7日	2020年12月10日	42	UI专家(张婷)[35%],测试员(郭坤)[30%],测试员	¥500.00		
68		0000年10日7日	0000年10日10日	40	湖(大豆(叶)(120g) 和阜豆(北)(南) (120g) 瑶豆(	V400 00		
06	3.33 个工作日	2020年12月7日	2020年12月10日	42	测试员(叶烁)[30%],程序员(张婷)[30%],项目约	¥400.00		
69	20 个工作日	2020年12月7日	2021年1月1日	42	项目经理(郭坤)	¥800.00		
			1 - / 3 - 1		71A-2 2 (4) 17			
70	3.33 个工作日	2020年12月31日	2021年1月5日	43	UI专家(张婷)[30%],设计专家(叶烁)[40%],质	¥500.00		
					量专家(叶烁)[30%]			
71	2 个工作日	2021年1月5日	2021年1月7日			¥1, 300. 00		
72	」 1.25 个工作日	2021年1日5日	2021年1月6日	70	UI专家(张婷)[80%],设计专家(叶烁)[80%],质	¥400.00		
	1.20   1.11	2021年17]5日	20211710-		量专家(叶烁)	1100.00		
73	1 个工作日	2021年1月5日	2021年1月6日	70	项目经理(郭坤)	¥400.00		
74	2 个工作日	2021年1月5日	2021年1月7日	70	UI专家(张婷)[50%],测试员(叶烁)[50%]	¥500.00		





















