

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2020年11月8日				2020年11月15日	
								六	一	三	五	日	二
1		启动	4 个工作日	2020年11月9日	2020年11月13日								
2		组建核心团	1 个工作日	2020年11月9日	2020年11月9日								
3		干系人计划	1 个工作日	2020年11月9日	2020年11月9日								
4		里程碑计划	1 个工作日	2020年11月11日	2020年11月11日								
5		制定项目章	1 个工作日	2020年11月12日	2020年11月12日	2, 3, 4							
6		项目启动大	1 个工作日	2020年11月13日	2020年11月13日	5							
7		规划	4 个工作日	2020年11月16日	2020年11月20日								
8		问题描述	1 个工作日	2020年11月16日	2020年11月16日								
9		产品愿景和	1 个工作日	2020年11月16日	2020年11月16日								
10		用户分析	1 个工作日	2020年11月16日	2020年11月16日								
11		技术分析	1 个工作日	2020年11月16日	2020年11月16日								
12		资源需求估	1 个工作日	2020年11月16日	2020年11月16日								
13		风险估计	1 个工作日	2020年11月16日	2020年11月16日								
14		产品构思	1 个工作日	2020年11月16日	2020年11月16日								
15		界面原型	3 个工作日	2020年11月18日	2020年11月20日	8, 9, 10, 11, 12, 1							
16		执行	23 个工作日	2020年11月22日	2020年12月23日								
17		用户模块	14 个工作日	2020年11月22日	2020年12月10日								
18		登陆注册	2 个工作日	2020年11月22日	2020年11月23日								
19		舆情总览	1 个工作日	2020年11月25日	2020年11月25日	18							
20		舆情分析	2 个工作日	2020年11月26日	2020年11月27日	18							
21		舆情形象	1 个工作日	2020年11月28日	2020年11月28日	18							
22		热门事件	1 个工作日	2020年11月30日	2020年11月30日	18							
23		关键词云	1 个工作日	2020年12月2日	2020年12月2日	18							
24		关键词追	2 个工作日	2020年12月3日	2020年12月4日								
25		微博查询	2 个工作日	2020年12月5日	2020年12月6日								
26		微博监控	2 个工作日	2020年12月7日	2020年12月8日								
27		事件统计	2 个工作日	2020年12月9日	2020年12月10日								
28		后端模块	9 个工作日	2020年12月11日	2020年12月23日								
29		数据采集	2 个工作日	2020年12月11日	2020年12月13日								
30		数据预处	3 个工作日	2020年12月14日	2020年12月16日	29							
31		情感计算	1 个工作日	2020年12月17日	2020年12月17日	30							
32		关键词追	1 个工作日	2020年12月18日	2020年12月18日	31							
33		热点事件	2 个工作日	2020年12月19日	2020年12月21日								

项目：项目1
日期：2020年12月1日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间







外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2020年11月8日				2020年11月15日	
									六	一	三	五	日	二
34			微博监控	2 个工作日	2020年12月22日	2020年12月23日								
35			收尾	4 个工作日	2020年12月24日	2020年12月29日								
36			测试	1 个工作日	2020年12月24日	2020年12月24日	16							
37			项目最终收	1 个工作日	2020年12月25日	2020年12月25日	36							
38			项目展示	1 个工作日	2020年12月28日	2020年12月28日	37							

项目：项目1
日期：2020年12月1日


任务


拆分


里程碑


摘要


项目摘要












非活动任务


非活动里程碑


非活动摘要


手动任务

仅工期










手动摘要总成


手动摘要


仅开始时间


仅完成时间


外部任务













外部里程碑


最后期限


进度


手动进度





























项目：项目1 日期：2020年12月1日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务	