标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本
1	*	启动	4 个丁作日	2020年11月9日	2020年11月13日			¥660. 00
2	-	组建核心团		2020年11月9日	2020年11月9日		叶烁[30%]	¥120. 00
3	-	干系人计划			2020年11月9日		郭坤[30%]	¥120. 00
4	-	里程碑计划	1 个工作日				叶烁[30%]	¥120. 00
5	-		1 个工作目	, , , , , ,	1 / 4 / 1	2, 3, 4	郭坤[15%]	¥60. 00
6	-				2020年11月13日	5	张婷[20%],郭坤	¥240. 00
7	-	规划	4 个工作日				1KV1 [50/0], 4b. 1	¥1, 920. 00
8	-	问题描述	1 个工作日		2020年11月16日		张婷[25%]	¥100.00
9	→	产品愿景和			2020年11月16日		张婷[25%]	¥100.00
10	→	用户分析		2020年11月16日			张婷[25%]	¥100.00
11	→	技术分析			2020年11月16日		张婷[25%]	¥100.00
12	~	资源需求估	1 个工作日		2020年11月16日		叶烁[25%]	¥100.00
13	-	风险估计			2020年11月16日		郭坤[25%]	¥100.00
14	~	产品构思		2020年11月16日			叶烁[30%]	¥120. 00
15	-	界面原型				8, 9, 10, 11, 12, 1		¥1, 200. 00
16	→	执行				0, 0, 10, 11, 12, 1	1 k. 1	¥10, 960. 00
17	→	用户模块		2020年11月22日	2020年12月11日			¥4, 880. 00
18	→	登陆注册		2020年11月22日	2020年11月23日		张婷	¥800.00
19	→			2020年11月25日		18	张婷	¥400.00
20	-					18	张婷[30%],郭坤	¥560. 00
21	i 🌲					18	张婷	¥400.00
22	•					18	张婷	¥400.00
23	→	关键词云	1 个工作日			18	张婷	¥400.00
24	→		2 个工作日		2020年12月4日		张婷	¥800.00
25	i 🌦	微博查询		2020年12月5日	2020年12月6日		张婷[30%],郭坤[40%	
26	•			2020年12月7日	2020年12月10日		张婷	¥400.00
27	→			2020年12月9日	2020年12月11日		张婷	¥400.00
28	*	后端模块		2020年12月11日				¥6, 080. 00
29	*			2020年12月11日	2020年12月13日		张婷[40%],郭坤[40%	
30	*			2020年12月14日		29	郭坤,叶烁	¥2, 400. 00
31	*			2020年12月17日	2020年12月17日	30	叶烁	¥400.00
32	*		1 个工作日		2020年12月18日	31	郭坤	¥400.00
33	†				2020年12月21日		郭坤,叶烁	¥1, 600. 00
34	<u>→</u>				2020年12月23日		郭坤	¥800.00
	1877	任务		非活动		手动摘要总成		邓里程碑 ◇
面日.	舆情分析 张婷	拆分			功里程碑 ◇	手动摘要		后期限 →
	2020年12月9日	里程	碑 ◆	非活动	功摘要 『	1 仅开始时间	进	度
口がり・	2020年12月3日	摘要		手动作	壬务	一 仅完成时间	手艺) 进度
			摘要	【 仅工		外部任务		
			******	· ///		- 71 BL F-74		
					第 1 页			

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本
35	*	收尾	4 个工作日	2020年12月24日	2020年12月29日			¥1, 200. 00
36	*	测试	1 个工作日	2020年12月24日	2020年12月24日	16	郭坤	¥400.00
37	*	项目最终收	1 个工作日	2020年12月25日	2020年12月25日	36	郭坤	¥400.00
38	*	项目展示	1 个工作日	2020年12月28日	2020年12月28日	37	郭坤	¥400.00





